

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования Ярославской области
от 14.10.2025 № 466/01-03

План
мероприятий («Дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в Ярославской области в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-9			
1.1.	Проведение анализа результатов ОГЭ на основе показателей мониторинга качества подготовки обучающихся и разработка адресных рекомендаций	октябрь-декабрь 2025	МО, ЦОиККО
1.2.	Проведение регионального совещания по итогам проведения ГИА-9 в 2025 году с лицами, ответственными за координацию работы по подготовке и проведению ГИА-9 в муниципальном/городском округе	ноябрь-декабрь 2025	МО, ЦОиККО, ОМСУ
1.3.	Проведение совещания с председателями ПК ГИА-9 по итогам проведения ГИА-9 в 2025 году и планированию деятельности ПК на 2026 год	ноябрь - декабрь 2025	МО, ЦОиККО
1.4.	Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2026 году для различных категорий пользователей (регионального и муниципального уровней)	август 2026	ЦОиККО
1.5.	Подготовка информационно-статистического сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2026 году»	август 2026	ЦОиККО
1.6.	Подготовка отчетов о работе ПК	август 2026	МО, ЦОиККО, ИРО, председатели ПК
1.7.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9	август 2026	МО, ЦОиККО, ИРО, председатели ПК

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества основного общего образования			
2.1.	Рассмотрение результатов ОГЭ в Ярославской области в 2025 году и вопросов качества образования на Координационном совете по повышению качества образования в Ярославской области	октябрь 2025	МО, ЦОиККО, ИРО
2.2.	Рассмотрение результатов ОГЭ в Ярославской области в 2025 году и вопросов качества образования на региональном учебно-методическом объединении (РУМО) по общему образованию	по отдельному плану	МО, ЦОиККО, ИРО
2.3.	Рассмотрение результатов ГИА-9 в Ярославской области в 2025 году, особенностей подготовки и проведения ГИА-9 в 2026 году в рамках заседания «Директорского клуба»	в течение учебного года	МО, ЦОиККО, ИРО, ОМСУ, ОО
2.4.	Проведение мероприятий по развитию региональной системы образования, разработанных на основе рекомендаций по совершенствованию организации и методики преподавания учебных предметов на основе выявленных типичных затруднений и ошибок по результатам ГИА-9 в 2025 году	по отдельному плану ИРО	ИРО
2.5.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-9	в течение учебного года	ОМСУ, ОО
2.6.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании	в течение учебного года	ОМСУ, ОО
III. Нормативное правовое и методическое обеспечение проведения ГИА-9			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 в Ярославской области в 2026 году; приведение региональной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами:		
3.1.1.	Приказ о проведении ГИА-9 в 2026 году	октябрь 2025	МО, ЦОиККО
3.1.2.	Приказы по подготовке и проведению ИС в Ярославской области в 2025/2026 учебном году, в том числе:		
3.1.2.1.	Внесение изменений в Порядок проведения и проверки ИС на территории Ярославской области	в случае необходимости	МО, ЦОиККО
3.1.2.2.	О проведении ИС на территории Ярославской области	декабрь 2025	МО, ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.1.2.3.	Об определении мест проведения ИС в Ярославской области (для обучающихся на дому, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, обучающихся, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей и находящихся в следственном изоляторе)	январь 2026 (при необходимости)	МО, ЦОиККО
3.1.2.4.	Об утверждении минимального количества баллов ИС для участников с ОВЗ	декабрь 2025 - январь 2026	МО, ЦОиККО
3.1.2.5.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ИС в Ярославской области	декабрь 2025- январь 2026	МО, ЦОиККО
3.1.2.7.	О работе комиссии тифлопереводчиков при проведении ИС в Ярославской области	февраль 2026 (при необходимости)	МО, ЦОиККО
3.1.2.8.	Об утверждении состава региональной комиссии по повторной проверке ИС в Ярославской области	январь 2026	МО, ЦОиККО
3.1.3.	Приказы об утверждении положений о: - ГЭК; - предметных комиссиях; - апелляционной комиссии; - ППЭ	при необходимости (в соответствии с изменениями в нормативных документах федерального уровня) при необходимости внесения изменений	МО, ЦОиККО
3.1.4.	Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Ярославской области	при необходимости внесения изменений	МО, ЦОиККО
3.1.5.	Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации и учета для организации проведения ГИА-9 в 2026 году	ноябрь 2025	МО, ЦОиККО
3.1.6.	Приказ об утверждении перечня ППЭ в 2026 году	не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА 2026	МО, ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.1.7.	Приказы об утверждении персональных составов:		МО, ЦОиККО
3.1.7.1.	ГЭК	после утверждения Рособрнадзором кандидатур председателя ГЭК, заместителя председателя ГЭК	
3.1.7.2.	Апелляционной комиссии	после согласования с Рособрнадзором кандидатуры председателя апелляционной комиссии	
3.1.8.	Приказ об утверждении минимального количества первичных баллов ОГЭ и ГВЭ, подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкал перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания	январь-февраль 2026 (но не ранее получения рекомендаций Рособрнадзора)	МО, ЦОиККО
3.1.9.	Приказ о назначении ответственного за получение экзаменационных материалов в Ярославской области в 2026 году	по запросу Рособрнадзора	МО, ЦОиККО
3.1.10.	Приказы о проведении ГИА-9 в 2026 году в досрочный период для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (в случае необходимости):		
3.1.10.1.	Об утверждении сроков проведения ГИА в 2026 году в досрочный период для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы	январь 2026	МО
3.1.10.2.	О проведении ГИА-9 в досрочный период в 2026 году для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы	январь-февраль 2026	МО, ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.1.10.3.	Об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2026 году в досрочный период для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы		
3.1.10.4.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 в форме ГВЭ для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы в досрочный период в 2026 году		
3.1.10.5.	Об утверждении правил заполнения бланков ГВЭ		
3.1.10.6.	О распределении участников ГИА-9 и работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный период, в ППЭ при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы		
3.1.10.7.	Об утверждении графика проверки готовности пунктов проведения ГИА-9 в 2026 году в досрочный период для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы	по решению председателя ГЭК	
3.1.11.	Приказ об утверждении формы Протокола готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в Ярославской области в 2026 году	февраль - март 2026	МО, ЦОиККО
3.1.12.	Приказ об утверждении списка разрешенных средств и материалов для экспертов ПК	март – апрель 2026	МО, ЦОиККО
3.1.13.	Приказ об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 в 2026 году	март - апрель 2026	МО, ЦОиККО
3.1.14.	Приказ об утверждении Памятки для участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей)	не позднее чем за 1 месяц до начала проведения ГИА-9	МО, ЦОиККО
3.1.15.	Приказ об утверждении правил заполнения бланков ГИА-9 в 2026 году	не позднее чем за 1 месяц до начала проведения ГИА-9	МО, ЦОиККО
3.1.16.	Приказ об утверждении графика информирования участников ГИА-9 о результатах ГИА-9 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами	не позднее чем за 1 месяц до начала проведения ГИА-9	МО, ЦОиККО
3.1.17.	Приказ о работе комиссии тифлопереводчиков при проведении ГИА-9	в соответствии с	МО, ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		расписанием проведения ГИА-9 (при необходимости)	
3.1.18.	Приказ о допуске медицинских работников в ППЭ	не позднее чем за 1 неделю до начала экзаменов	МО
3.1.19.	Приказ об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9	не позднее чем за один рабочий день до даты проведения экзамена	МО, ЦОиККО
3.1.20.	Приказы о проведении ГИА-9 в 2026 году в досрочный период (в случае необходимости):		
3.1.20.1.	О проведении ГИА-9 в досрочный период в 2026 году	март-апрель 2026	МО, ЦОиККО
3.1.20.2.	О распределении участников ГИА-9 и работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный период, в ППЭ		
3.1.20.3.	Об организации проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 в досрочный период		
3.1.20.4.	Об утверждении графика проведения проверки готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в досрочный период	по решению председателя ГЭК	МО, ЦОиККО
3.1.21.	Приказ об образовании ПК Ярославской области при проведении ГИА-9 и утверждении их составов	апрель 2026	МО, ЦОиККО
3.1.22.	Приказы о проведении ГИА-9 в 2026 году в основной период:		
3.1.22.1.	Об утверждении составов работников, привлекаемых к проведению ГИА-9	апрель-май 2026	МО, ЦОиККО
3.1.22.2.	Об утверждении графика работы ПК Ярославской области при проведении ГИА-9 в основной период	апрель 2026	
3.1.22.3.	О распределении участников ГИА-9, работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 в основной период, в ППЭ	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС ГИА	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.1.22.4	Об утверждении графика проведения проверки готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в основной период	по решению председателя ГЭК	МО, ЦОиККО
3.1.23.	Приказы о проведении ГИА-9 в 2026 году в дополнительный период:		
3.1.23.1.	О проведении ГИА-9 в дополнительный период в 2026 году	август 2026	МО, ЦОиККО
3.1.23.2.	О распределении участников ГИА-9, работников, привлекаемых к проведению ГИА-9 в дополнительный период, в ППЭ		
3.1.23.3.	Об организации проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 в дополнительный период		
3.1.23.4.	Об утверждении графика проведения проверки готовности ППЭ для проведения ГИА-9 в дополнительный период	по решению председателя ГЭК	МО, ЦОиККО
3.1.24.	Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению ГИА-9 в Ярославской области в 2027 году	октябрь 2026	МО, ЦОиККО, ИРО, Центр "Ресурс"
3.1.25	Приказы о проведении тренировочных мероприятий	по отдельному графику	МО, ЦОиККО
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9			
4.1.	Организация оказания транспортных услуг по доставке экзаменационных материалов ГИА-9 и перевозке лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2026 году	февраль-март 2026	ЦОиККО
4.2.	Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с проведением ГИА-9 в 2026 году	весь период	МО, ЦОиККО
4.3.	Приобретение необходимой техники, оборудования и расходных материалов для функционирования РЦОИ и ППЭ	декабрь 2025 – апрель 2026	ЦОиККО
4.4.	Закупка неисключительных прав на программное обеспечение для организации и проведения ГИА-9, ИС в 2026 году	декабрь 2025 – февраль 2026	ЦОиККО
4.5.	Закупка неисключительных прав на программное обеспечение для публикации результатов ГИА-9 и образов бланков участников	декабрь 2025 – март 2026	ЦОиККО
4.6.	Закупка неисключительных прав на программное обеспечение для проведения в ППЭ устной части ОГЭ по иностранным языкам	декабрь 2025 – март 2026	ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
4.7.	Определение объема средств регионального бюджета с учетом планирования расходов на организацию и проведение ГИА-9 на территории Ярославской области в 2027 году	июль 2026	МО, ЦОиККО
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
5.1.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС, ГИА-9, по организационно-технологическим вопросам	по отдельному графику	МО, ЦОиККО, ИРО, ОМСУ
5.2.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ (операторов «Станции сканирования», «Станции верификации»)	по отдельному графику	ЦОиККО
5.3.	Организация подготовки лиц, ответственных за подготовку и организацию ГИА в муниципальных/городских округах	в течение года	МО, ЦОиККО
5.4.	Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях ФИПИ по программам повышения квалификации	январь-март 2026	ИРО, ЦОиККО
5.5.	Проведение семинаров/курсов повышения квалификации для экспертов ПК	по плану ИРО	ИРО
5.6.	Подготовка и проведение квалификационных испытаний для лиц, претендующих на включение в составы ПК	не позднее чем за три недели до начала досрочного периода 2026	председатели ПК, МО, ИРО, ЦОиККО
5.7.	Организация участия председателей ПК в обучающих семинарах и совещаниях федерального уровня	по графику ФИПИ	председатели ПК, ЦОиККО
5.8.	Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ	по графику ФИПИ	эксперты ПК, ЦОиККО
5.9.	Проведение совещания с председателями ПК по вопросам организации и проведения ГИА в 2026 году	апрель-май 2026	МО, ЦОиККО
5.10.	Организация и проведение консультаций в муниципальных образованиях области для лиц, участвующих в проведении ГИА-9	весь период	МО, ЦОиККО
5.11.	Участие специалистов МО, ЦОиККО в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9	весь период	МО, ЦОиККО
5.12.	Проведение региональных совещаний, вебинаров по вопросам организации проведения ГИА-9	весь период	МО, ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.13.	Проведение семинара для членов апелляционной комиссии	апрель 2026	МО, ЦОиККО
VI. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9			
6.1.	Планирование работы РЦОИ		
6.1.1.	Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА-9 в 2025/2026 учебном году	весь период	МО, ЦОиККО
6.1.2.	Назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА-9	январь 2026	ЦОиККО
6.1.3.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.1.4.	Получение КИМ ОГЭ и ГВЭ	по федеральному графику	ЦОиККО
6.1.5.	Тиражирование и упаковка экзаменационных материалов	по отдельному графику	ЦОиККО
6.1.6.	Формирование графика обработки экзаменационных работ	не позднее чем за месяц до начала экзаменационного периода	ЦОиККО, председатели ПК
6.1.7.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ	не позднее чем за три рабочих дня до проведения экзамена	МО, ОМСУ
6.1.8.	Организация проведения тренировочных мероприятий	по отдельному графику	МО, ЦОиККО, ОМСУ
6.2.	Сбор предварительной информации: – о планируемом выборе обучающимися учебных предметов для сдачи ГИА-9;	октябрь 2025	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	– о лицах, участвующих в проведении ГИА-9	не позднее чем за месяц до начала экзаменационного периода	
6.3.	Направление в Рособрнадзор кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК для утверждения	по запросу Рособрнадзора	МО
6.4.	Направление в Рособрнадзор кандидатур председателей ПК, АК на согласование	по запросу Рособрнадзора	МО, ЦОиККО
6.5.	Внесение сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 г. № 2085 и графиком Рособрнадзора	по отдельному графику	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.6.	Проведение ГИА-9		
6.6.1.	Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА-9 и организаторов по аудиториям ППЭ	не позднее чем за 1 календарный день до экзамена	ЦОиККО
6.6.2.	Сведения о выявленных ОН нарушениях при проведении экзаменов	в течение 2 календарных дней со дня завершения проведения экзамена по соответствующему учебному предмету	ЦОиККО
6.7.	Обработка экзаменационных материалов	в соответствии с графиком обработки	ЦОиККО
6.8.	Работа апелляционной комиссии		
6.8.1.	Приём и регистрация поданных участниками ГИА-9 апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и несогласии с выставленными баллами	в течение суток со дня подачи апелляции	ЦОиККО
6.8.2.	Заседание апелляционной комиссии	по отдельному	ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		графику	
6.8.3.	Информирование апеллянтов о результатах рассмотрения апелляций	не позднее 3 рабочих дней с момента принятия решения апелляционной комиссией	ЦОиККО
6.9.	Формирование маршрутов доставки участников ГИА-9 в ППЭ	в соответствии с расписанием проведения ГИА-9	ОМСУ, ОО
6.10.	Формирование схемы прикрепления участников ГИА-9 к ППЭ по экзаменационным дням	март 2026	ОМСУ
6.11.	Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, положения о ППЭ и методических рекомендаций		
6.11.1.	Определение схемы расположения помещений в ППЭ (определение территории ППЭ, аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений)	ноябрь – декабрь 2025	ОМСУ, руководители ОО
6.11.2.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 в 2026 году	по решению председателя ГЭК, но не позднее, чем за две недели до начала экзаменов	ОМСУ, руководители ОО, члены ГЭК
6.11.3.	Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий)	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	ОМСУ, руководители ОО, руководители ППЭ
6.12.	Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ, муниципальные/городские округа и на обработку в РЦОИ	в соответствии с расписанием проведения ГИА-9	ЦОиККО, ОМСУ
6.13.	Организация и проведение ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья,		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	особенностей психофизического развития		
6.13.1.	Сбор информации об участниках ГИА-9 с ОВЗ, участниках ГИА-9 - детях-инвалидах и инвалидах, а также лицах, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях	ноябрь 2025– февраль 2026; далее по мере необходимости	МО, ОМСУ, ОО
6.13.2.	Рассмотрение документов о предоставлении соответствующих условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в медицинских организациях, на заседаниях ГЭК	не позднее 3 рабочих дней до дня проведения экзаменов	МО, ГЭК, ОМСУ, ОО
6.13.3.	Направление информации в ППЭ о количестве участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ и о необходимости организации проведения экзаменов, в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития	не позднее 2 рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету	МО, ГЭК, ОМСУ
6.13.4.	Создание условий для участников с ОВЗ, участников ГИА-9 - детей-инвалидов и инвалидов с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития в ППЭ	не позднее, чем за 1 день до проведения экзамена	ОО/ППЭ
6.14.	Организация ГИА для выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы с учетом специальных условий содержания таких выпускников и необходимости обеспечения общественной безопасности во время проведения экзаменов, согласование данных условий с руководством уголовно-исполнительных учреждений:		
6.14.1.	Совещание с представителями УФСИН об организации и проведении ГИА-9 в 2026 году	по плану УФСИН	МО, УФСИН, ОО
6.14.2.	Согласование сроков проведения ГИА-9	январь-февраль 2026	МО, УФСИН
6.15.	Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с:	весь период	МО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	– Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (по вопросам охраны правопорядка);		
	– министерством здравоохранения Ярославской области (по вопросам медицинского сопровождения участников ГИА-9);		
	– службами энергообеспечения (по вопросам энергообеспечения ППЭ, РЦОИ)		
6.16.	Сбор заявлений на аккредитацию граждан в качестве ОН при проведении ГИА-9	не ранее 01 февраля, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения экзамена	ЦОиККО
6.17.	Аккредитация представителей СМИ	весь период	МО
6.18.	Проведение заседаний ГЭК	весь период	председатель ГЭК
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов		
7.1.1.	Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	весь период	МО, ЦОиККО, ОМСУ
7.1.2.	Проведение областного родительского собрания «Организация проведения ГИА-9»	ноябрь-декабрь 2025	МО, ЦОиККО, ОМСУ
7.1.3.	Обеспечение работы разделов «ГИА-9», «Итоговое собеседование» на официальном портале органов государственной власти Ярославской области	весь период	МО, ИРО
7.1.4.	Размещение материалов по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах учреждений, в том числе информации:		
7.1.4.1.	о телефонах "горячих линий"	весь период	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.4.2.	об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА (Рособрнадзор, ФИПИ, ФЦТ), размещение баннеров	весь период	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.4.3.	о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-9 по соответствующим учебным предметам	весь период (но не ранее официальной публикации на сайте ФИПИ)	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.4.4.	об ИС как условии допуска к ГИА-9, в том числе, о датах проведения ИС, порядке проведения и порядке проверки ИС	не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.4.5.	о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления на ГИА-9	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.4.6.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС	не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.4.7.	о формах и порядке проведения ГИА-9, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ	весь период	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.4.8.	о сроках проведения ГИА-9	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления на ГИА-9	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.4.9.	об организации ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	весь период	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.4.10.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	не позднее чем за месяц до начала	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		проведения ГИА	
7.1.4.11.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.4.12.	о сроке действия результатов ИС, ГИА-9	весь период	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.4.13	о местах проведения ГИА-9	после утверждения мест расположения ППЭ	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.5.	Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9: (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.12)	весь период	ОО
7.1.6.	Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС, ГИА-9, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1.-7.1.2.13)	октябрь 2025 – апрель 2026	ОМСУ, ОО
7.1.7.	Организация работы по информированию участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей):		
7.1.7.1.	о распределении участников ГИА-9 по ППЭ	не позднее чем за 2 дня до проведения экзаменов	ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.7.2.	о результатах ГИА (под подпись)	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	ОО
7.1.7.3.	о местах и времени рассмотрения апелляции	не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции	апелляционная комиссия, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.7.4.	о решениях ГЭК	в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК	секретарь ГЭК, ОМСУ, ОО
7.1.8.	Освещение информации об организации и проведении ГИА-9 в средствах массовой информации, социальных сетях	весь период	МО, ОМСУ, ОО
7.1.9.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9	весь период	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.2.	Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9	весь период	МО, ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.3.	Организация психологической помощи участникам ГИА-9 Центром «Ресурс»:		
7.3.1.	Информационно-методическое обеспечение		Центр «Ресурс»
7.3.1.1.	Размещение целевого баннера по психологической подготовке участников ГИА на сайте Центра «Ресурс», обновление пакета материалов для обеспечения работы и размещение на сайте в разделах: «Помощь выпускникам в процессе подготовки к ГИА», «Подготовка к ГИА детей с ОВЗ».	январь-март 2026	Центр «Ресурс»
7.3.1.2.	Освещение психологической подготовки ГИА в социальных сетях, СМИ	март-май 2026	Центр «Ресурс»
7.3.2.	Реализация практических мероприятий		
7.3.2.1.	Проведение индивидуальных консультаций для старшеклассников и родителей по вопросам психологической подготовки к ГИА-9	в течение года	Центр «Ресурс»
7.3.2.2.	Проведение групповых консультаций/занятий для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-9	в течение года	Центр «Ресурс»
7.3.2.3.	Проведение вебинара/семинара «Психологическая подготовка к ГИА участников образовательного процесса» для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов	март-апрель	Центр «Ресурс»
7.3.2.4.	Проведение вебинара/семинара «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» для руководителей ОО	март-апрель	Центр «Ресурс»
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
8.1.	Осуществление контроля за ходом подготовки к проведению ИС, ГИА-9	весь период	ОМСУ
8.2.	Осуществление контроля за проведением ИС, ГИА-9 в 2026 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ИС, ГИА-9	в период проведения ГИА	МО, ГЭК
8.3.	Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС	весь период	ЦОиККО
8.4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2026 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2025 - май 2026	ОМСУ
8.5.	Проверка состояния информационной безопасности при проведении ГИА-9, условий хранения экзаменационных материалов до дня экзамена	в течение года	МО, ГЭК
8.6.	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам и экзамена по информатике	февраль-март 2026	ОМСУ, ОО
8.7.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	весь период	МО, ОМСУ
8.8.	Осуществление контроля за прохождением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9	по отдельному плану	ЦОиККО, ОМСУ

Используемые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

МО – министерство образования Ярославской области

ИС – итоговое собеседование по русскому языку

ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

ОН – общественные наблюдатели

ОО – образовательная организация, реализующая программы основного общего образования

ОО/ППЭ – образовательная организация, на базе которой организован пункт проведения экзаменов

ПК – предметные комиссии Ярославской области

Порядок проведения ГИА-9 – Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля 2023 г. № 232/551

ППЭ – пункт проведения экзаменов

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

РЦОИ – региональный центр обработки информации

СМИ – средства массовой информации

УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области

ФИПИ – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»

ФИС – федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

ФЦТ – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»

Центр «Ресурс» – государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»

ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»