

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования
Ярославской области
от 14.10.2025 № 466/01-03

План
мероприятий («дорожная карта») по подготовке к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ результатов и процедуры проведения ГИА-11			
1.1.	Проведение анализа результатов ЕГЭ на основе показателей мониторинга качества подготовки обучающихся и разработка адресных рекомендаций	октябрь - декабрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
1.2.	Проведение регионального совещания с лицами, ответственными за координацию работы по подготовке и проведения ГИА-11 в муниципальном (городском) округе, по итогам проведения ГИА-11 в 2025 году	ноябрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ
1.3.	Проведение совещания с председателями ПК ГИА-11 по итогам проведения ГИА-11 в 2025 году, планирование деятельности ПК на 2026 год	ноябрь - декабрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
1.4.	Проведение анализа результатов ИС(И) 2025/2026 учебного года и размещение аналитического сборника на официальном сайте ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО	до 01 апреля 2025	ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
1.5.	Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в Ярославской области в 2026 году	июль - октябрь 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
1.6.	Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ГИА-11 для различных категорий пользователей (регионального и муниципального уровней)	август 2026	ГУ ЯО ЦОиККО
1.7.	Подготовка информационно-статистического сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2026 году»	август 2026	ГУ ЯО ЦОиККО
1.9.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11	август 2026	МО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, председатели ПК
II. Комплекс мер/мероприятий по повышению качества среднего общего образования			
2.1.	Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2025 году и вопросов качества образования на Координационном совете по повышению качества образования в Ярославской области	октябрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.2.	Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2025 году и вопросов качества образования на РУМО	по отдельному плану	ГАУ ДПО ЯО ИРО, МО, ГУ ЯО ЦОиККО
2.3.	Рассмотрение результатов ЕГЭ в Ярославской области в 2025 году, особенностей подготовки и проведения ГИА-11 в 2026 году в рамках заседания «Директорского клуба»	в течение учебного года	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ОМСУ, ОО
2.4.	Проведение мероприятий по развитию региональной системы образования, разработанных на основе рекомендаций по совершенствованию организации и методики преподавания учебных предметов на основе выявленных типичных затруднений и ошибок по результатам ГИА-11 в 2025 году	по отдельному плану ИРО	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.5.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам ГИА-11	в течение учебного года	ОМСУ, ОО
2.6.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат о среднем общем образовании	в течение учебного года	ОМСУ, ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение			
3.1.	Подготовка и приведение нормативных правовых актов регионального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА-11, ИС(И) в 2025/2026 учебном году в Ярославской области, в соответствие федеральным нормативно-правовым актам	по мере необходимости	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.1.	Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к организации и проведению ГИА-11 в Ярославской области в 2027 году	октябрь 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.2.	Положение о ГЭК по проведению ГИА-11 Положение о ПК в Ярославской области при проведении ГИА-11	при необходимости внесения изменений	МО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	Положение об АК в Ярославской области при проведении ГИА-11		
3.1.3.	Об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения ГИА-11 в Ярославской области	при необходимости внесения изменений	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.4.	Об утверждении Положения о ППЭ при проведении ГИА-11	при необходимости внесения изменений	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.5.	Об утверждении перечня ППЭ ГИА-11 в Ярославской области в 2026 году	январь 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.6.	Об утверждении перечня мест регистрации на участие в ИС(И) и ЕГЭ на территории Ярославской области	при необходимости внесения изменений	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ
3.1.7.	Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации на участие в ИС(И)	октябрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.8.	Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации на участие в ГИА-11, ЕГЭ	октябрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.9.	Об утверждении состава ГЭК Ярославской области	январь 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.10.	Об образовании АК и утверждении ее состава	январь 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.11.	Об утверждении Правил заполнения бланков ЕГЭ и ГВЭ в 2025 году	январь - февраль 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.12.	Об утверждении Памятки о правилах проведения ГИА-11 (ЕГЭ/ГВЭ) в 2026 году	январь - февраль 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.13.	Об утверждении мест хранения ЭМ при проведении ЕГЭ и лиц, ответственных за хранение ЭМ	не позднее чем за две недели перед каждым периодом ЕГЭ	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.14.	Об утверждении графика возврата ЭМ ЕГЭ из ППЭ по завершении экзаменов в ППЭ	по отдельному графику	ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.15.	Об утверждении составов руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов и ассистентов для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2026 году	февраль 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.1.16.	Об образовании ПК Ярославской области при проведении ГИА-11, утверждении их составов и графика работы	март 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.18.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-11 в форме ГВЭ	февраль - май 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.19.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ	март 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.20.	Об утверждении формы протокола готовности ППЭ для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2026 году	февраль 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.21.	Об утверждении графика проведения проверки готовности ППЭ при проведении ГИА-11 в Ярославской области в 2026 году	не позднее чем за две недели до начала проведения экзаменов	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.22.	Об утверждении графика информирования участников ГИА-11 о результатах ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами	не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.23.	О допуске медицинских работников, специалистов ПАО «Ростелеком» в ППЭ ГИА-11 в 2026 году	не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов	МО
3.1.24.	Об утверждении Порядка проведения ИС(И) на территории Ярославской области	при необходимости внесения изменений	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.25.	Об утверждении Памятки о порядке проведения ИС(И)	ноябрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.26.	Об утверждении Правил заполнения бланков ИС(И) в 2025/2026 учебном году	октябрь - ноябрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.27.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ИС(И) в 2025/2026 учебном году	ноябрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.28.	Об утверждении перечня мест проведения ИС(И) для выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области в 2025/2026	октябрь - ноябрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	учебном году		
3.1.29.	Об утверждении состава комиссий по проведению и проверке ИС(И) в Ярославской области в 2025/2026 учебном году	ноябрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.30.	Об определении мест проведения ИС(И) для обучающихся на дому и в медицинских организациях в Ярославской области в 2025/2026 учебном году	ноябрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.31.	Подготовка приказов о проведении тренировочных мероприятий	в соответствии с графиком Рособрнадзора	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
IV. Финансовое обеспечение ГИА-11			
4.1.	Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11	в соответствии с графиком выполнения работ	ГУ ЯО ЦОиККО
4.2.	Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования РЦОИ	декабрь 2025 - декабрь 2026	ГУ ЯО ЦОиККО
4.3.	Проведение мониторинга состояния технического обеспечения ППЭ	октябрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
4.4.	Закупка дополнительного оборудования и программного обеспечения для оснащения ППЭ	до 01 марта 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
4.5.	Определение объема средств регионального бюджета на организацию и проведение ГИА-11 на территории Ярославской области в 2027 году	июль 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11			
5.1.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на федеральном уровне (дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА»)	в соответствии с графиком Рособрнадзора	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.2.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ИС(И), тренировочных мероприятий и ГИА-11 на региональном уровне	по региональному графику	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.3.	Организация подготовки лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ (операторов «Станции сканирования», «Станции верификации», «Станции экспертизы»)	май 2026	ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.4.	Организация подготовки лиц, претендующих на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей	март –июнь, август 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.5.	Организация обучения экспертов комиссий по проверке и оцениванию ИС(И)	ноябрь 2025	ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.6.	Проведение семинара для руководителей районных методических объединений, учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания ИС(И)»	ноябрь 2025	ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.7.	Организация участия экспертов ПК в обучающих мероприятиях, проводимых ФИПИ	по графику ФИПИ	Эксперты ПК
5.8.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	январь - апрель 2026	Председатели ПК, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО, МО
5.9.	Проведение семинаров/курсов повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ	январь - май 2026	ГАУ ДПО ЯО ИРО
5.10.	Организация участия в обучающих семинарах и совещаниях федерального уровня председателей ПК ГИА-11	по графику ФИПИ	Председатели ПК
5.11.	Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ	по графику ФИПИ	Эксперты ПК
5.12.	Проведение семинара для членов АК	апрель 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.13.	Участие специалистов МО, ГУ ЯО ЦОиККО в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-11	по плану Рособрнадзора/ ФЦТ	ГУ ЯО ЦОиККО
5.14.	Проведение совещания с председателями ПК	апрель - май 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
VI. Организационное сопровождение ГИА-11			
6.1.	Организация и проведение ИС(И) в: – основную дату; – дополнительные даты	в соответствии с федеральным графиком	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			ОО
6.2.	Заполнение паспортов ППЭ	октябрь - декабрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО ОМСУ, ОО, руководители ОО, руководители ППЭ
6.3.	Регистрация участников ГИА-11, участников ЕГЭ	с 01 ноября 2025 до 01 февраля 2026 включительно	ОМСУ, ОО, места регистрации
6.4.	Сбор информации об участниках ГИА-11 – участниках с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах	ноябрь 2025 - май 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.5.	Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11 и ФИС обеспечения ГИА-11, и приема граждан в ОО для получения среднего профессионального и высшего образования на 2026 год, утвержденным Рособрнадзором	в соответствии с федеральным/ региональным графиком формирования РИС	ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.6.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС, корректировка сведений в РИС	весь период	ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.7.	Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использования, проверке и обработке ЭМ и результатов ГИА-11	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.8.	Внесение сведений в РИС ГИА о заказе ЭМ для проведения ГИА-11	в соответствии с графиком Рособрнадзора	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.9.	Организация взаимодействия с ФЦТ	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.10.	Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях с: – Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (охрана правопорядка, кинологическая служба); – УСС по Ярославской области (получение, распределение, хранение и выдача ЭМ); – министерством здравоохранения Ярославской области (медицинское сопровождение участников ГИА-11); – службами энергообеспечения; – ПАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ)	февраль - сентябрь 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.11.	Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет, обучающихся среднего профессионального образования к ППЭ по дням экзаменов, организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ	февраль 2026	ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ
6.12.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	в соответствии с расписанием проведения ГИА-11	ОМСУ, ОО
6.13.	Планирование ГИА-11: - распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены; - распределение работников по ППЭ по экзаменам; - назначение членов ПК на экзамены; - автоматизированное распределение участников ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ	в соответствии с сроками внесения сведений в РИС	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
6.14.	Выдача токенов членам ГЭК	в соответствии с федеральным графиком	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.15.	Получение комплектов ЭМ из Рособрнадзора и ФЦТ для проведения	в соответствии с	МО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	ГВЭ	федеральным графиком	ГУ ЯО ЦОиККО
6.16.	Организация печати ЭМ ГВЭ	в соответствии с расписанием проведения ГВЭ	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.17.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, апелляционной комиссии	март, апрель - май, август 2026	МО, ОМСУ, ОО, ПАО «Ростелеком»
6.18.	Организация работы регионального ситуационно-информационного центра	в соответствии с расписанием проведения ГИА-11	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГОУ ЯО ЦПД
6.19.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей	не позднее чем за один рабочий день до даты проведения экзамена	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.20.	Аккредитация представителей СМИ	весь период	МО
6.21.	Формирование графика работы ПК ГИА-11	не позднее чем за 20 дней до начала экзаменационного периода	ГУ ЯО ЦОиККО, ГЭК, председатели ПК
6.22.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК	не позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету	МО, ГЭК, ОМСУ, руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ, руководитель ОО, в которой обучается участник ГИА-11 с ОВЗ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.23.	Проведение ГИА-11 и обработка ЭМ	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 и графиком обработки	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГЭК, ОМСУ, ОО, ППЭ
6.24.	Организация работы по оказанию технической поддержки ППЭ по технологии печати ЭМ, сканирования бланков и форм в аудитории ППЭ, по устной части ЕГЭ по иностранным языкам, по информатике в компьютерной форме	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.25.	Организация работы АК	в соответствии с графиком работы АК	МО, ГУ ЯО ЦОиККО
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей)		
7.1.1.	Обеспечение работы разделов «Единый государственный экзамен», «Итоговое сочинение (изложение)» на официальном портале правительства Ярославской области	весь период	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
7.1.2.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на официальных сайтах учреждений, в том числе информации:	весь период	ГУ ЯО ЦОиККО, ОО
7.1.2.1.	о телефонах «Горячих линий»	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.2.	об официальных сайтах в сети Интернет, содержащих информацию по вопросам организации и проведения ГИА-11 (Рособрнадзор, ФИПИ,	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	ФЦТ), размещение баннеров		ОМСУ, ОО
7.1.2.3.	о демоверсиях КИМ для проведения ГИА-11 по соответствующим учебным предметам	с октября 2025 (весь период)	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.4.	о минимальном количестве баллов ЕГЭ, подтверждающим освоение образовательной программы среднего общего образования	с октября 2025 (весь период)	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.5.	о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимом для поступления в образовательные организации высшего образования	с октября 2025 (весь период)	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.6.	об ИС(И) как условии допуска к ГИА-11, о датах проведения ИС(И), Порядке проведения и порядке проверки ИС(И)	не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И)	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.7.	о сроках и местах регистрации для участия в ИС(И) для участников ЕГЭ	не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И)	МО, МОУО, ОО
7.1.2.8.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС(И)	не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И)	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.9.	о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ	не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах,	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, места регистрации, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		заявлений об участии в ЕГЭ	
7.1.2.10.	о формах и порядке проведения ГИА-11, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, повторном допуске к прохождению ГИА-11	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.11.	о сроках проведения ГИА-11	после официального утверждения расписания	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.12.	об организации ГИА-11 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.13.	о сроках, местах и порядке информирования о результатах экзаменов	не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.14.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.15.	о сроке действия результатов ИС(И), ГИА-11	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
7.1.2.16.	о местах расположения ППЭ	с января (весь период)	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			ОО
7.1.3.	Оформление информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11 (в соответствии с пунктами 7.1.2.1. - 7.1.2.17)	весь период	ОО
7.1.5.	Организация работы по информированию участников ГИА-11 и (или) их родителей (законных представителей):	согласно графику информирования	ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО, места регистрации
7.1.5.1.	о распределении участников ГИА-11 по ППЭ	не позднее чем за два дня до проведения экзаменов	ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО, места регистрации
7.1.5.2.	о результатах ГИА-11	в течение одного рабочего дня со дня их передачи в ОО	ОО, места регистрации
7.1.5.3.	о местах и времени рассмотрения апелляций	не позднее чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции	АК, ОО
7.1.5.4.	о решениях ГЭК	в течение 2-х рабочих дней после заседания ГЭК	секретарь ГЭК, ОМСУ, ОО
7.1.6.	Проведение мероприятий (классные часы, родительские собрания, индивидуальные встречи) для выпускников ОО и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения ИС(И), ГИА-11, ознакомлению с федеральными и региональными документами (в соответствии с пунктами 7.1.2.1. - 7.1.2.17)	весь период	ОО
7.1.7.	Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «Горячих линий» по	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11		ОМСУ
7.1.8.	Организация и проведение областного родительского собрания по вопросам проведения ГИА-11	ноябрь - декабрь 2025	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ
7.1.9.	Организация и проведение муниципальных родительских собраний по вопросам ГИА-11	по плану ОМСУ, ОО	ОМСУ, руководители ОО
7.2.	Организация работы по освещению в СМИ подготовки и проведения мероприятий в рамках ГИА-11: - составление медиаплана (основной этап); - подготовка информационных материалов для портала Правительства Ярославской области, сайта МО, профильных страниц в соцсетях и СМИ - организация пресс-конференций, съемок ТВ-сюжетов и радиоэфиров (в соответствии с медиапланом); - размещение пресс-релизов и информационных материалов Рособнадзора на ресурсах МО; - организация съемок для участия в акциях Рособнадзора (Всероссийских тренировках, «ЕГЭ для родителей», «100 баллов для победы», роликов и др.); - мониторинг СМИ по тематике ГИА-11 и составление отчета о материалах, размещенных по инициативе МО. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2025/2026 учебном году: - подготовка публикаций в СМИ; - проведение пресс-конференций	в течение года	МО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
7.3.	Информационно-разъяснительные мероприятия по подготовке к ГИА-11 (Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; Всероссийская акция «100 баллов для победы» и пр.)	в соответствии с федеральным графиком	ОМСУ, «Новая школа», ГУ ЯО ЦОиККО, ОО
7.4.	Организация психологической помощи участникам ГИА-11 Центром «Ресурс»		
7.4.1.	Информационно-методическое обеспечение:	Центр «Ресурс»	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.4.1.1.	Размещение целевого баннера по психологической подготовке участников ГИА-11 на сайте Центра «Ресурс», обновление пакета материалов для обеспечения работы и размещение на сайте в разделах: «Помощь выпускникам в процессе подготовки к ГИА», «Подготовка к ГИА детей с ОВЗ»	январь - март 2025	Центр «Ресурс»
7.4.1.2.	Освещение психологической подготовки ГИА-11 в социальных сетях, СМИ	март - май 2025	Центр «Ресурс»
7.4.2.	Реализация практических мероприятий:		Центр «Ресурс»
7.4.2.1.	Проведение индивидуальных консультаций для старшеклассников и родителей (законных представителей) по вопросам психологической подготовки к ГИА-11	в течение года	Центр «Ресурс»
7.4.2.2.	Проведение групповых консультаций/занятий для старшеклассников по вопросам психологической подготовки к ГИА-11	в течение года	Центр «Ресурс»
7.4.2.3.	Проведение вебинара/семинара «Психологическая подготовка к ГИА-11 участников образовательного процесса» для педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов	март - апрель 2025	Центр «Ресурс»
7.4.2.4.	Проведение вебинара/семинара «Организация процесса психологической подготовки к ГИА участников образовательного процесса на территории ОО» для руководителей ОО	март - апрель 2025	Центр «Ресурс»
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11			
8.1.	Осуществление контроля за проведением ИС (И), ГИА-11 в 2025/2026 учебном году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ИС(И), ГИА-11	в период проведения ИС(И), ГИА-11	МО
8.2.	Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-11	весь период	МО, ГЭК
8.3.	Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
8.4.	Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11	в соответствии с графиком и регламентом проведения тренировочных мероприятий	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, члены ГЭК, ОМСУ, ОО
8.5.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11: – размещение информации на сайтах ОМСУ, ОО; – оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2026 году	весь период	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ
8.6.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11	в соответствии со сроками Рособрнадзора, региональным планом	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОМСУ, ОО
8.7.	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения ЭМ и документов ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности)	март - июль, сентябрь 2026	МО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГЭК, ОО

Используемые сокращения:

АК	Апелляционная комиссия
ГВЭ	Государственный выпускной экзамен
ГИА	Государственная итоговая аттестация
ГИА-11	Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГАУ ДПО ЯО ИРО	Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»

ГОУ ЯО ЦПД	Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Центр помощи детям»
ГУ ЯО ЦОиККО	Государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия
ИПУОП	Интеграционная платформа управления образовательным процессом
ИС(И)	Итоговое сочинение (изложение)
«Новая школа»	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа»
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
КИМ	Контрольные измерительные материалы
Места регистрации	Места регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, на участие в итоговом сочинении и едином государственном экзамене на территории Ярославской области
МО	Министерство образования Ярославской области
ОМСУ	Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования
ОО	Образовательные организации, реализующие программы среднего общего образования
ПАО «Ростелеком»	Публичное акционерное общество «Ростелеком»
ПК	Предметная комиссия
Порядок	Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказами Минпросвещения России и Рособнадзора № 233/552 от 04.04.2024 г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
ППЭ	Пункт проведения экзаменов
ППК	Программа повышения квалификации
РИС	Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Рособрнадзор	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
РУМО	Региональное учебно-методическое объединение по общему образованию
РЦОИ	Региональный центр обработки информации
СМИ	Средства массовой информации
УМО	Учебно-методическое объединение

Участники с ОВЗ	Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды
УСС	Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи»
УФСИН	Управление Федеральной службы исполнения наказаний
ФГОС	Федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ООО	Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 класс)
ФГОС СОО	Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (10-11 класс)
ФИС	Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
ФЦТ	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
Центр «Ресурс»	Государственное учреждение Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
ШНОР	Школы с низкими образовательными результатами
ЭМ	Экзамнационные материалы